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Azienda di Servizi alla Persona 
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE 

E PIO ALBERGO TRIVULZIO 
Via Antonio Tolomeo Trivulzio, 15 – 20146 Milano 

 
Milano, 12.05.2026 
 

Determinazione del Servizio Patrimonio Istituzionale PAT n. SPI2026006 
 

 
SERVIZIO PROPONENTE 

 
Servizio Patrimonio Istituzionale PAT  

 

Responsabile del Procedimento 

Il Dirigente Responsabile dei Servizi 
Patrimonio Istituzionale PAT e Patrimonio 

Istituzionale Frisia  
(Arch. Simona Pittaluga) 

Firmato 
digitalmente 

Visto di regolarità contabile (art. 
34, comma 2, lett. b), Reg. Org. 
Cont.) 

Il Responsabile ad interim del controllo ed 
attestazione di regolarità contabile  

(Dott. Ugo Ammannati) 

Il presente 
provvedimento 
non comporta 
oneri di spesa 

Prot.  
394/2022 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AL 
RIFACIMENTO DELLE FACCIATE DEL PADIGLIONE 12 E DELLA TORRETTA DELLA 
SEZIONE PIO XI DEL PIO ALBERGO TRIVULZIO, MEDIANTE RICORSO A 
PIATTAFORMA SINTEL. (GARA N. 8575373 – CIG 9242523343) - VARIANTI EX 
ART. 149 D.LGS. 50/2016 

 
Il Dirigente responsabile dei Servizi Patrimonio Istituzionale PAT e Patrimonio Istituzionale Frisia,  
 
richiamata la determinazione n. AEP/ 51 /2022 avente come oggetto “esito procedura negoziata 

telematica per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria relativi al rifacimento delle 

facciate del padiglione 12 e della torretta della sezione Pio XI del Pio Albergo Trivulzio, mediante ricorso 

a piattaforma Sintel. (GARA N. 8575373 – CIG 9242523343” con la quale si è disposto l’affidamento dei 

“lavori di manutenzione straordinaria relativi al rifacimento delle facciate del padiglione 12 e della 

torretta della sezione Pio XI del Pio Albergo Trivulzio”, in favore della società IMPREDIMA SRL, P.I. 

01426090336, con sede legale in Piacenza (PC) – Via Portapuglia 11, per un importo complessivo di € 

1.289.534,27 (iva di legge esclusa) al netto del ribasso d’asta pari a 11,289 %, oltre oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso pari ad € 24.164,36 oltre IVA approvando il seguente quadro di spesa: 

 

A) Importo aggiudicato  
IVA 

IMPORTO con 
IVA 

Importo dei lavori di manutenzione 
straordinaria 

 
€ 1.289.534,27 10% € 1.418.487,70 

Importo oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso 

 
€ 24.164,36 10% € 26.580,80 

TOTALE A) € 1.313.698,63  € 1.445.068,50 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione  
  

Interventi di dettaglio 15% ai sensi dell’Art. 106 
D.Lgs 50/2016 

  
€ 197.054,79 10% € 216.760,27 

TOTALE B) € 197.054,79  € 216.760,27 

TOTALE A+B € 1.510.753,42  € 1.661.828,77 

C) Art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 (incentivi 1,25%) € 18.472,49    

TOTALE COMPLESSIVO compreso IVA A+B+C     € 1.680.301,26 
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dato atto che:  
- a seguito delle prescrizioni impartite in sede di autorizzazione dalla Soprintendenza 

Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Milano in data 13.11.2023 con 
nota Prot. 15471 e delle risultanze delle indagini stratigrafiche svolte si è riscontrata la necessità 
di eseguire alcune opere di dettaglio di cui all’art. 149 del D.lgs 50/2016, per un maggior importo 
complessivo pari a € 54.181,66 oltre ad IVA 10%, per complessivi € 59.599,83, rientrante nel 
limite del 10% dell’importo contrattuale; 

- l’approvazione della perizia di variante comporta la concessione di una proroga per l’esecuzione 
dei maggiori lavori pari a 92 giorni naturali e consecutivi, oltre alle proroghe già autorizzate dal 
RUP in atti presso il Servizio esibente; 

- a seguito di perizia di variante il quadro di spesa risulta assestato come di seguito riportato: 
 

A) Importo aggiudicato  
IVA 

IMPORTO con 
IVA 

Importo dei lavori di manutenzione straordinaria € 1.289.534,27 10% € 1.418.487,70 

Interventi ex art. 149 
 

€ 54.181,66 10% € 59.599,83   

Importo oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso 

 
€ 24.164,36 10% € 26.580,80 

TOTALE A) € 1.367.880,29  € 1.504.668,33 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione  
  

Interventi di dettaglio 15% ai sensi dell’Art. 106 
D.Lgs 50/2016 

  
€ 142.873,13 10% € 157.160,44 

TOTALE B) € 142.873,13  € 157.160,44 

TOTALE A+B € 1.510.753,42  € 1.661.828,77 

 
verificato che gli oneri connessi alla spesa in esame trovano copertura nel quadro economico 
dell’appalto; 
 
visto il D.lgs. 50/2016 e che la disciplina normativa è applicata ratione temporis, avuto riguardo alla data 
di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 226 c. 2 del D.Lgs. 36/2023; 
 
dato atto che, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto è l’arch. Simona 
Pittaluga, Dirigente Responsabile dei Servizi Patrimonio Istituzionale PAT e Patrimonio Istituzionale 
Frisia; 
 
considerato che a seguito della formalizzazione della nomina dell’arch. Simona Pittaluga quale Dirigente 
Responsabile dei servizi Patrimonio Istituzionale PAT e Patrimonio Istituzionale Frisia, avvenuta con 
determinazione dell’Area Risorse umane RU 128/2024, sulla base della suddivisione delle materie, la 
decisione in merito all’oggetto del presente provvedimento rientra tra le competenze del Servizio 
Patrimonio Istituzionale PAT; 
 
attestata la legittimità e la rispondenza dell’atto alle regole tecnico-amministrative ai sensi dell’art. 34, 
comma 2, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità; 
 
acquisito il visto di esecutività dell’atto, ai sensi dell’art. 34, comma 2, lett. c), del Regolamento di 
Organizzazione e Contabilità; 
 
richiamata la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XII/884 dell’8.08.2023 con la quale 
è stato nominato, quale Commissario Straordinario dell’ASP IMMeS e PAT, il Prof. Avv. Francesco Paolo 
Tronca, nel ruolo e nelle funzioni sia di Consiglio di Indirizzo sia di Direttore Generale, la cui nomina è 
stata rinnovata con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XII/1829 del 05.02.2024, 
prorogata con la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XII/2894 del 05.08.2024 e da 
ultimo prorogata con la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XII/4778 del 28.07.2025; 
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DISPONE 

 
per le motivazioni tutte citate e circostanziate in premessa: 
 

1. di approvare gli interventi di dettaglio ai sensi dell’art. 149 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, in 
atti, a seguito delle prescrizioni impartite in sede di autorizzazione dalla Soprintendenza 
Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Milano per un importo 
complessivo pari a € 59.599,83, rientrante nel limite del 10% dell’importo contrattuale; 

2. di approvare la concessione di una proroga per l’esecuzione dei lavori pari a 92 giorni naturali e 
consecutivi; 

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto è 
l’arch. Simona Pittaluga, Dirigente Responsabile dei Servizi Patrimonio Istituzionale PAT e 
Patrimonio Istituzionale Frisia; 

4. di approvare il quadro di spesa assestato come di seguito riportato: 
 

A) Importo aggiudicato  
IVA 

IMPORTO con 
IVA 

Importo dei lavori di manutenzione straordinaria 
 

€ 1.289.534,27 10% € 1.418.487,70 

Interventi ex art. 149 
 

€ 54.181,66 10% € 59.599,83   

Importo oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso 

 
€ 24.164,36 10% € 26.580,80 

TOTALE A) € 1.367.880,29  € 1.504.668,33 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione  
  

Interventi di dettaglio 15% ai sensi dell’Art. 106 
D.Lgs 50/2016 

  
€ 142.873,13 10% € 157.160,44 

TOTALE B) € 142.873,13  € 157.160,44 

TOTALE A+B € 1.510.753,42  € 1.661.828,77 

 
5. di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento trova copertura nel quadro 

economico dell’appalto;  
 
 

Il Dirigente Responsabile dei Servizi 
Patrimonio Istituzionale PAT e Patrimonio Istituzionale Frisia 

(Arch. Simona Pittaluga) 
 
 
 
 
Visto di esecutività 
ai sensi dell’art. 34, comma 2, lett. c) Reg. Org. e Cont. 
Il Commissario Straordinario 
(Francesco Paolo Tronca) 

 
Atto firmato digitalmente 
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 
del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate 


